

## Cronograma de Actividades de Programación del Juego del Ahorcado

| Actividades a realizar                                                                            | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Conocer la resolución problemas y el entorno de programación</i>                               | X        |          |          |          |          |          |          |
| <i>Entorno del desarrollo de programación</i>                                                     |          | X        |          |          |          |          |          |
| <i>Desarrollo de los diagramas(arquitectura, de casos de uso y flujo)</i>                         |          |          | X        |          |          |          |          |
| <i>Empezar el desarrollo del programa a un 25%</i>                                                |          |          |          | X        |          |          |          |
| <i>Introducción a las estructuras de decision y implementación de operadores y condicionales.</i> |          |          |          |          | X        |          |          |
| <i>Desarrollo del programa a un 50% con la implementación de bucles</i>                           |          |          |          |          |          | X        |          |
| <i>Entrega final en su totalidad del programa desarrollado</i>                                    |          |          |          |          |          |          | X        |